週　間　工　程　表

工　事　名	木太17マンション大規模修繕工事													
項　　目	4月													
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
共通仮設工事		コンテナ入替			コンテナ入替（予定）				コンテナ入替（予定）					
足場工事														
下地補修工事								1工区外壁･天井他調査						
シール工事								1工区シール打替						
その他工事	バルコニー側、網戸取外し期間													
備　考	粉塵 騒音	粉塵 騒音	粉塵 騒音	粉塵 騒音	粉塵 騒音	粉塵 騒音		粉塵 騒音	粉塵 騒音	粉塵 騒音	粉塵 騒音	粉塵 騒音	粉塵 騒音	