週　間　工　程　表

工　事　名	木太17マンション大規模修繕工事													
項　　目	8月・9月													
	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	24
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
								室外機吊り下げ						
ガラス工事	共用廊下ガラス取替													
下地補修工事	5・6工区下地補修													
シール工事	ガラス廻りシール充填他													
塗装工事	各所手直し（1.2工区）													
塗装工事（鉄部）	外部鉄骨階段塗装													
防水工事	バルコニー内ウレタン防水他（４工区～）							バルコニー内ウレタン防水他（3工区～）						
備　考	粉塵騒音	粉塵騒音	粉塵騒音	粉塵騒音	粉塵騒音	粉塵騒音		粉塵騒音	粉塵騒音	粉塵騒音	粉塵騒音	粉塵騒音	粉塵騒音	