週　間　工　程　表

工　事　名	木太17マンション大規模修繕工事													
項　　目	7月・8月													
	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
共通仮設工事	室外機吊り上げ・吊り下げ													
調査工事	各所調査													
下地補修工事	3工区下地補修							3工区下地補修						
シール工事														
塗装工事	4工区バルコニー・外壁塗装							3工区バルコニー・外壁塗装						
塗装工事（鉄部）	5・6工区手摺塗装													
防水工事	バルコニー内ウレタン防水他（2工区～）													
備　考	粉塵騒音	粉塵騒音	粉塵騒音	粉塵騒音	粉塵騒音	粉塵騒音		粉塵騒音	粉塵騒音	粉塵騒音	粉塵騒音	粉塵騒音	粉塵騒音	