8月7日の作業内容

①共用廊下各所、1-2工区塗装（臭い有）※雨天中止

②5-6工区下地補修（北面）（騒音、粉塵）

③2工区（南面）3F、1工区1部防水（臭い有）※雨天中止

④塔屋内防水（臭い有）※雨天中止

⑤6工区EV廻りタイル補修（騒音、粉塵）

【1工区・・・□06～□10号室】【2工区・・・□01～□05号室】

【3工区・・・東側】【4工区・・・西側】【5、6工区・・・北側】

※①1-2工区はバルコニー内、外壁の手直しを行います。