週　間　工　程　表

工　事　名	ロイヤルガーデン太田中央公園大規模修繕工事													
項　　目	11月													
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
共通仮設工事	仮設事務所、コンテナ等搬入													
足場工事														
劣化部調査								外壁、廊下、バルコニー内						
備　考	粉塵 騒音	粉塵 騒音	粉塵 騒音	粉塵 騒音	粉塵 騒音			粉塵 騒音	粉塵 騒音	粉塵 騒音	粉塵 騒音	粉塵 騒音		