週　間　工　程　表

工　事　名	ロイヤルガーデン太田中央公園大規模修繕工事													
項　　目	1月　　2月													
	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
塗装工事	東側階段･駐輪場床面							共用廊下内						
防水工事	北面庇・ゴミ置き場屋根							共用廊下内排水溝						
タイル工事	外壁面タイル・バルコニー床タイル撤去・張り付け							外壁面タイル・バルコニー床タイル撤去・張り付け						
下地補修工事	外壁タイル面･バルコニーモルタル床面下地補修							外壁タイル面･バルコニーモルタル床面下地補修						
シール工事				外壁面シール打替え				外壁面シール打替え						
備　考	粉塵 騒音	粉塵 騒音	粉塵 騒音	粉塵 騒音	粉塵 騒音			粉塵 騒音	粉塵 騒音	粉塵 騒音	粉塵 騒音	粉塵 騒音		