
 

２月１５日 土曜日の作業予定 

・３～４工区足場解体 

・西面ルーフバルコニーおよび東面庇上部防水工事 

・玄関前外壁面不陸調整（下地より補修） 

 

※３～４工区の足場解体作業を行います。 

※西面２階ルーフバルコニーの防水工事を行います。 

※玄関前の壁面を補修します。 

 

 

 


