

## 5月13日の作業内容

- ①6工区(北側)足場組立  
(作業中は粉塵、騒音がします。)
- ②・玄関枠塗装、PS扉ケレン作業  
(作業中は粉塵、臭いがします。)
- ③2工区(南側)手摺廻り5F~1Fシール打設  
(作業中は粉塵、騒音がします。)
- ④4工区(西側)建具廻りシール撤去  
(作業中は粉塵、騒音がします。)
- ⑤1工区(南側)2F~1F下地補修  
(作業中は粉塵、騒音がします。)

【1工区・・・□06~□10号室】【2工区・・・□01~□05号室】

【3工区・・・東側】【4工区・・・西側】【5、6工区・・・北側】