

5月14日の作業内容

- ①6工区(北側)足場組立
(作業中は粉塵、騒音がします。)
- ②玄関枠塗装
(作業中は粉塵、臭いがします。)
- ③1工区(南側)2F～1F下地補修
(作業中は粉塵、騒音がします。)
- ④1工区(南側)10F～1F検尺
(作業中は騒音がします。)

【1工区・・・□06～□10号室】【2工区・・・□01～□05号室】

【3工区・・・東側】【4工区・・・西側】【5、6工区・・・北側】