


週 間 工 程 表

着 工:令和7年5月7日	工事名:エメラルドマンション八栗大規模修繕工事							
完 工:令和7年9月30日								
項 目	5月							備考
	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	
足場組立	足場組立(西・北・南面)							 <p>【ご注意とご案内】</p> <p>足場組立作業を行います。 壁つなぎ設置の際、騒音が発生します。 共用部および外壁の調査を行います。 廊下や階段を作業員が通行します。</p>
調査工事	共用部～外壁調査							
その他								
検査等								
備 考								