

6月9日の作業内容【変更になる可能性があります。】

①玄関枠塗装(臭い有)

②1工区(南面)10F～7Fバルコニー内塗装(臭い有)

※1工区、10F～7F居住者様は塗装工事の為、  
終日バルコニーへの出入りはお控えください。

※雨天時PS扉塗装

③2工区(南面)下地補修(粉塵、騒音)

④6工区シール撤去(騒音、粉塵)※雨天中止

⑤屋上パラペットウレタン塗膜防水(臭い有)

※雨天時バルコニー内床下地補修