

6月6日 金曜日の作業予定

- ・ 外壁、建具廻りシール打設
- ・ 外壁面調査（図面転記）
- ・ 廊下、床シート撤去

※シール作業等のため、作業員が一部のバルコニー内に立ち入ります。

洗濯物情報をご確認ください。

※廊下の床シートを撤去します。機械の使用時に騒音が発生します。