

6月9日 月曜日の作業予定

- ・外壁、建具廻りシール打設
- ・廊下、床シート撤去

※シール作業等のため、作業員が一部のバルコニー内に立ち入ります。

洗濯物情報をご確認ください。

※廊下の床シートを撤去します。