

6月6日の作業内容

①玄関柵塗装(臭い有)

②1工区(南面)10F~7Fバルコニー内塗装(臭い有)

※1工区、10F~7F居住者様は塗装工事の為、終日バルコニーへの出入りはお控えください。

③1工区室外機吊り上げ(騒音)

④4工区(南面)下地補修(粉塵、騒音)

※4工区内、西側バルコニー内では日中洗濯物は干せません。

⑤5工区調査(騒音)

⑥屋上パラペットウレタン塗膜防水(臭い有)

【1工区…□06~□10号室】【2工区…□01~□05号室】【3工区…東側】【4工区…西側】【5、6工区…北側】