

週 間 工 程 表

着 工: 令和7年5月7日	工事名: エメラルドマンション八栗大規模修繕工事							
完 工: 令和7年9月30日								
項 目	6月							備考
	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	
下地補修工事		ひび割れ、爆裂、欠損補修						 <p>【ご注意とご案内】</p> <p>廊下・階段の床シート撤去作業を行います。機械による騒音が発生します。</p> <p>外壁部およびバルコニーの調査、シール撤去作業を行います。</p> <p>ひび割れや爆裂等のコンクリート補修作業を行います。</p> <p>※足場上やバルコニー内を作業員が通行します。</p>
床防水工事	既存長尺塩ビシート撤去処分							
シーリング工事	外壁およびバルコニー内シール打設							
その他								
検査等								
備 考								