

7月14日の作業内容

- ①2工区(南面)8-6F塗装(臭い有)
- ②2工区(南面)5-1F塗装養生、塗装(臭い有)
- ③3工区(東面)下地補修(騒音、粉塵)

※東面に関して洗濯物は干せません。ご迷惑をお掛けします。

- ④2工区(南面)10-9F室外機段差補修

【1工区・・・□06～□10号室】【2工区・・・□01～□05号室】

【3工区・・・東側】【4工区・・・西側】【5、6工区・・・北側】