

7月23日の作業内容

- ①2工区(南面)5-1F塗装(臭い有)
- ②6工区塔屋塗装(臭い有)
- ③2工区(南面)10F1部、8-7F、1工区1部防水(臭い有)
- ④6工区塔屋、3,4工区タイル面下地補修(騒音、粉塵)

※東西面に関して洗濯物は干せません。ご迷惑をお掛けします。

※2工区の住民様は塗装工事、防水工事の為、
終日バルコニーへの出入りはお控えください。

【1工区・・・□06～□10号室】【2工区・・・□01～□05号室】

【3工区・・・東側】【4工区・・・西側】【5、6工区・・・北側】