

7月24日の作業内容

- ①4工区(西面) 高圧洗浄
- ②6工区塔屋塗装(臭い有)
- ③2工区(南面) 8F1部、6-5F防水(臭い有)
- ④6工区塔屋、3,4工区タイル面下地補修(騒音、粉塵)
- ⑤6工区塔屋下地補修(粉塵、騒音)
- ⑥外部階段補修(粉塵、騒音)

※西面に関して洗濯物は干せません。ご迷惑をお掛けします。

【1工区・・・□06～□10号室】【2工区・・・□01～□05号室】

【3工区・・・東側】【4工区・・・西側】【5、6工区・・・北側】