

8月19日の作業内容

- ①3工区(東面)バルコニー、外壁塗装(臭い有)
- ②2工区(南面)5-1F美装高圧水洗浄(騒音)
- ③1, 2工区(南面)バルコニー天井穴キャップ取付
- ④4工区(西面)10-5F、塔屋内防水(臭い有)

※東西面は塗装、防水工事為出入りは出来ません。ご迷惑をお掛けします。

【1工区・・・□06～□10号室】【2工区・・・□01～□05号室】

【3工区・・・東側】【4工区・・・西側】【5、6工区・・・北側】