

## 8月26日の作業内容

- ①共用廊下、外部階段塗装(臭い有)
- ②4工区(西面)5-1F,塔屋防水(臭い有)※洗濯物は干せません。
- ③5, 6工区(北面)下地補修(騒音、粉塵)
- ④5, 6工区(北面)調査
- ⑤1, 2工区(南面)各所是正(騒音、粉塵)

【1工区・・・□06～□10号室】【2工区・・・□01～□05号室】

【3工区・・・東側】【4工区・・・西側】【5、6工区・・・北側】

※外部階段塗装工事の為非常時以外での出入りはご遠慮ください。ご迷惑をお掛けします。