

## 8月27日の作業内容

- ①共用廊下、外部階段塗装(臭い有)
- ②4工区(西面)5-1F、塔屋防水(臭い有)
- ③3工区(東面)10-6F防水(臭い有)
- ④5, 6工区(北面)下地補修(騒音、粉塵)
- ⑤1工区(北面)検査
- ⑥2工区(南面)各所是正(騒音、粉塵)

※東西面は洗濯物は干せません。ご迷惑をおかけします。

※外部階段塗装工事の為非常時以外での出入りはご遠慮ください。ご迷惑をお掛けします。