

8月28日の作業内容

- ①共用廊下、外部階段、塔屋内塗装（臭い有）
- ②4工区（西面）5-1F、塔屋防水（臭い有）
- ③3工区（東面）10-1F防水（臭い有）
- ④2工区（南面）検査
- ⑤6工区（北面）タイル補修（騒音、粉塵）
- ⑥5-6工区（北面）調査

※東西面は洗濯物は干せません。ご迷惑をおかけします。

※外部階段塗装工事の為非常時以外での出入りはご遠慮ください。ご迷惑をお掛けします。