

## 8月6日の作業内容

- ①共用廊下各所、塔屋、1-2工区塗装(臭い有)
- ②5-6工区下地補修(北面)(騒音、粉塵)
- ③2工区(南面)1-3F、1工区1部防水(臭い有)
- ④共用廊下7-5Fガラス交換(騒音、粉塵)
- ⑤6工区EV廻りタイル補修(騒音、粉塵)

【1工区・・・□06～□10号室】【2工区・・・□01～□05号室】

【3工区・・・東側】【4工区・・・西側】【5、6工区・・・北側】

※①1-2工区はバルコニー内、外壁の手直しを行います。