

# 週 間 工 程 表

工 事 名

木太17マンション大規模修繕工事

項 目

9月・10月

22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5
月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日

共通仮設工事

コンテナ入替

足場工事

共用廊下ガラス取替

下地補修工事

5・6工区下地補修

塗装工事

5・6工区塗装

防水工事

5・6工区塗膜防水

各所手直し

備 考

粉騒  
塵音

粉騒  
塵音

粉騒  
塵音

粉騒  
塵音

粉騒  
塵音

粉騒  
塵音

粉騒  
塵音

粉騒  
塵音

粉騒  
塵音

粉騒  
塵音

粉騒  
塵音