

## 9月11日の作業内容

- ①5, 6工区(北面)1F高圧水洗浄(騒音)
- ②5, 6工区(北面)10F-6F面格子撤去(騒音)(粉塵)
- ③5, 6工区(北面)8F～各所養生
- ④5, 6工区(北面)下地補修(粉塵)
- ⑤3工区(東面)美装(騒音)
- ⑥3工区(東面)社内検査
- ⑦3, 4工区(東西面)室外機吊り下ろし、天井キャップ取付

※②面格子撤去は作業予定が前後する可能性があります。ご了承ください。