

9月18日の作業内容

①5, 6工区(北面)10-9F塗装(臭い有)

②5, 6工区(北面)8-7F養生

③6工区塔屋、2工区(南面)1部是正(臭い有)

【1工区・・・□06～□10号室】【2工区・・・□01～□05号室】

【3工区・・・東側】【4工区・・・西側】【5、6工区・・・北側】