

9月20日の作業内容

- ①5, 6工区(北面)8-6F塗装(臭い有)
- ②5, 6工区(北面)10-9F面格子復旧6-5F撤去(騒音)
- ③2工区(南面)1部、屋上防水(臭い有)

※②面格子復旧は作業予定が前後する可能性があります。ご了承ください。

【1工区・・・□06～□10号室】【2工区・・・□01～□05号室】

【3工区・・・東側】【4工区・・・西側】【5、6工区・・・北側】