

9月22日の作業内容【予定】

①5, 6工区(北面)8-6F塗装(臭い有)

②2工区(南面)1部、屋上防水(臭い有)

③1, 2工区(南面)仮設電源撤去

④塔屋足場解体(騒音)

【1工区・・・□06～□10号室】【2工区・・・□01～□05号室】

【3工区・・・東側】【4工区・・・西側】【5、6工区・・・北側】