

## 9月25日の作業内容

①5,6工区(北面)8-6F塗装(臭い有)

②5,6工区(北面)10-9F廊下溝防水(臭い有)

③1工区(南面)足場解体(騒音)

④4工区(西面)各所是正(臭い有)

【1工区・・・□06～□10号室】【2工区・・・□01～□05号室】

【3工区・・・東側】【4工区・・・西側】【5、6工区・・・北側】