

9月27日の作業内容

- ①5,6工区(北面)8-6F養生外し5-3F塗装(臭い有)
- ②5,6工区(北面)8-6F面格子復旧5-3F一時撤去(騒音)
- ③5,6工区(北面)10-9F廊下溝防水(臭い有)
- ④4工区(西面)各所是正(臭い有)
- ⑤1工区(南面)足場解体(騒音)