

## 9月29日の作業内容【予定】

- ①5,6工区(北面)5-3F塗装(臭い有)
- ②5,6工区(北面)8-6F面格子復旧5-3F一時撤去(騒音)
- ③8-6F廊下溝防水、屋上勾配屋根防水(臭い有)
- ④4工区(西面)各所是正(臭い有)
- ⑤3, 4工区サービスバルコニーコア抜き(騒音)
- ⑥1-2工区(南面)足場解体(騒音)