

9月30日の作業内容

- ①5,6工区(北面)5-3F塗装(臭い有)
- ②5,6工区(北面)6F面格子復旧(騒音)
- ③8-6F廊下溝防水、屋上、勾配屋根防水(臭い有)
- ④4工区(西面)各所是正(臭い有)
- ⑤3工区サービスバルコニーコア抜き(騒音)
- ⑥レッカー搬出、2工区(南面)足場解体(騒音)