

9月3日の作業内容

- ①外部階段、共用廊下各所塗装(臭い有)
- ②4工区(西面)1F、3工区(東面)10-1F、塔屋防水(臭い有)
- ③5, 6工区(北面)ガラス交換(騒音、粉塵)
- ④5, 6工区(北面)下地補修(粉塵)
- ⑤2工区(南面)1部是正(臭い有)

※外部階段塗装工事の為非常時以外での出入りをご遠慮ください。ご迷惑をお掛けします。

※東面は洗濯物は干せません。ご迷惑をおかけします。