

9月4日の作業内容

- ①外部階段、共用廊下各所塗装(臭い有)※雨天中止
- ②4工区(西面)1F、3工区(東面)10-1F防水(臭い有)※雨天中止
- ③5, 6工区(北面)ガラス交換(騒音、粉塵)
- ④5, 6工区(北面)下地補修(粉塵)※雨天中止
- ⑤2工区(南面)検査

※外部階段塗装工事の為非常時以外での出入りをご遠慮ください。ご迷惑をお掛けします。

※東面は洗濯物は干せません。ご迷惑をおかけします。