

## 9月9日の作業内容

- ①5, 6工区(北面)7-5F 高圧水洗浄(騒音)
- ②5, 6工区(北面)10-8F 養生
- ③3工区(東面)1部防水(臭い有)
- ④4工区(西面)美装(騒音)
- ⑤5, 6工区(北面)下地補修(粉塵)
- ⑥2工区(南面)各所是正(臭い有)

※外部階段塗装工事の為非常時以外での出入りはご遠慮ください。ご迷惑をお掛けします。

※東面は洗濯物は干せません。ご迷惑をおかけします。