

週 間 工 程 表

着 工: 令和7年5月7日	工事名: エメラルドマンション八栗大規模修繕工事							
完 工: 令和7年9月30日								
項 目	9月		10月					備考
	29 月	30 火	1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	
仮設工事	仮設ハウス、倉庫等撤去							<p>【ご案内】</p> <p>駐車区画復旧のお知らせ</p> <p>大規模修繕工事に伴い、長期間駐車区画の移動にご協力いただき、誠にありがとうございました。 駐車区画の復旧日程は下記の通りです。</p> <p>9月26日(金)17時以降 足場解体済みの区画より順次ご利用可能です。</p> <p>9月29日(月)、30日(火) 検査手直しや仮設物搬出のため、工事車両が場内に停車します。</p> <p>9月30日(火)17時以降 全ての駐車区画がご利用可能となります。 ご不便をおかけしましたが、皆様のご理解・ご協力に心より感謝申し上げます。</p>
その他	検査指摘事項手直し							
検査等								
備 考								