


週 間 工 程 表

着 工: 令和7年5月7日 工事名: エメラルドマンション八栗大規模修繕工事

完 工: 令和7年9月30日

項 目	9月							備考
	8	9	10	11	12	13	14	
	月	火	水	木	金	土	日	
足場解体	足場解体							<div style="text-align: center;">  </div> <p>【ご注意とご案内】</p> <p>※足場解体作業を行います。 作業中は騒音が発生する場合があります。 洗濯物については、別紙洗濯物情報をご確認ください。</p> <p>作業時間: 8:30~17:00</p>
防水工事	エントランス庇排水溝ウレタン塗膜防水							
共用部手直し作業								
その他工事	避難誘導ステッカー貼り							
その他								
検査等								

備 考