

# 週 間 工 程 表

着 工: 令和7年5月7日      工事名: エメラルドマンション八栗大規模修繕工事

完 工: 令和7年9月30日

項 目	9月							備考
	22	23	24	25	26	27	28	
	月	火	水	木	金	土	日	
足場解体	足場解体		足場解体					<div style="text-align: center;">  </div> <p><b>【ご注意とご案内】</b></p> <p style="color: red;">※足場解体作業を行います。 作業中は騒音が発生する場合があります。</p> <p>作業時間: 8:30~17:00</p>
共用部竣工美装			廊下床水洗い					
共用部手直し作業								
外構工事			落下防止金網復旧					
ガラス工事				エントランス庇天窓復旧				
その他								
検査等						完成引き渡し検査		

備 考