

10月11日の作業内容

- ①5,6工区(北面)各所是正(臭い有)
- ②屋上階段室塗装(臭い有)
- ③5,6工区5-1Fサービスバルコニー防水(臭い有)
- ④5,6工区(北面)2-1F廊下溝防水(臭い有)
- ⑤1工区(南面)管理人室ルーフバルコニー防水(臭い有)
- ⑥4工区(西面)是正(臭い有)
- ⑦4工区(西面)足場解体(騒音)