

## 10月22日の作業内容

- ①外部階段、各所塗装面是正(臭い有)
- ②屋内階段10F-1F下地補修(騒音)
- ③5-6工区(北面)監理者検査

※下地補修工事に伴い1F防火扉を一時的に閉扉させて頂きます。ご迷惑をおかけします。

【1工区・・・□06～□10号室】【2工区・・・□01～□05号室】

【3工区・・・東側】【4工区・・・西側】【5、6工区・・・北側】