

10月7日の作業内容

- ①5,6工区(北面)2-1F塗装(臭い有)
- ②5,6工区10-6Fサービスバルコニー防水(臭い有)
- ③5,6工区(北面)5-3F廊下溝防水(臭い有)
- ④廊下面格子復旧
- ⑤3工区足場解体(騒音)

【1工区・・・□06～□10号室】【2工区・・・□01～□05号室】

【3工区・・・東側】【4工区・・・西側】【5、6工区・・・北側】