

10月8日の作業内容

- ①5,6工区(北面)2-1F塗装(臭い有)
- ②5,6工区10-6Fサービスバルコニー防水(臭い有)
- ③5,6工区(北面)5-3F廊下溝防水(臭い有)
- ④廊下面格子復旧(騒音)
- ⑤3工区(東面)足場解体(騒音)
- ⑥廊下巾木下地補修(騒音)