

## 11月4日の作業内容

- ①屋内階段補修部塗装(臭い有)
- ②屋内階段10F-1F下地補修(騒音)(臭い有)
- ③北面足場解体(騒音)
- ④共用廊下社内検査

【1工区・・・□06～□10号室】【2工区・・・□01～□05号室】

【3工区・・・東側】【4工区・・・西側】【5、6工区・・・北側】