

11月11日の作業内容

- ①北面足場解体(騒音)
- ②共用廊下長尺シートシール打設(臭い有)
- ③2工区1部是正

【1工区・・・□06～□10号室】【2工区・・・□01～□05号室】

【3工区・・・東側】【4工区・・・西側】【5、6工区・・・北側】