

11月18日の作業内容

- ①西面、北面足場組立(粉塵)(騒音)
- ②仮設物設置