

11月20日の作業内容

- ①西面シート張り、北面足場組立(粉塵)(騒音)