

## 11月21日の作業内容

- ①北面足場組立、開口部シート張り(粉塵)(騒音)
- ②西面シート張り(粉塵)(騒音)

※作業内容は予定です。  
変更になる可能性があります。