

## 11月25日の作業内容

※11月22日(土)～24日(月)は休工いたします。

- ①北面足場組立、開口部シート張り(粉塵)(騒音)
- ②西面シート張り(粉塵)(騒音)
- ③外壁・共用廊下調査(騒音)

※作業内容は予定です。

変更になる可能性があります。