

# 週 間 工 程 表

工 事 名	ロイヤルガーデン太田中央公園大規模修繕工事													
項 目	12月													
	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日
下地補修														
シーリング工事	屋上、外壁、廊下、バルコニー内シール打替え													
塗装工事			鉄部塗装											
備 考	粉騒 塵音	粉騒 塵音	粉騒 塵音	粉騒 塵音	粉騒 塵音			粉騒 塵音	粉騒 塵音	粉騒 塵音	粉騒 塵音	粉騒 塵音		