

週 間 工 程 表

工 事 名	ロイヤルガーデン太田中央公園大規模修繕工事														
項 目	2月							3月							
	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	
塗装工事		各所是正					玄関枠塗装								
防水工事		廊下内排水溝ウレタン防水							各所是正						
タイル工事		各所是正													
シール工事								各所是正							
美装工事					北面美装			各所是正							
備 考	粉騒 塵音	粉騒 塵音	粉騒 塵音	粉騒 塵音	粉騒 塵音	粉騒 塵音	臭い 有	粉騒 塵音	粉騒 塵音	粉騒 塵音	粉騒 塵音	粉騒 塵音	粉騒 塵音	臭い 有	